



COMUNE DI CABELLA LIGURE

Viale Martiri della libertà 10 – 15060 CABELLA LIGÙRE (AL) - Tel. (+39)0143 919557/99430 - Fax 0143 919557

cabella.ligure@cert.ruparpiemonte.it - Codice Fiscale 83000730065 Partita IVA 00442220067



**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU**

DETERMINAZIONE n. 10 del 13/03/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADA COMUNALE DI ACCESSO AL SANTUARIO DI DOVANELLI IN OTTEMPERANZA AI DETTAMI DELL'ART. 26 DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50

CUP E77H20001330001 - CIG: 8221786

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
- l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’art. 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l’art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegno di spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 dell’08/03/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024 e relativi allegati, tra cui il Piano Triennale dei Lavori Pubblici;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 dell’08/03/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune per l’anno 2022 ed il Bilancio per il Triennio 2022/2024;
- con Decreto del 23.02.2021, del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno di concerto con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, sono state finanziate con un importo pari ad € 100.000,00 le opere in oggetto e vengono definite le procedure tecnico-amministrative;

VISTO il progetto definitivo/esecutivo relativo a “INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADA COMUNALE DI ACCESSO AL SANTUARIO DI DOVANELLI” redatto dall’ing. Giancarlo Galano, protocollato in data 21/07/21 (prot. 2019) e approvato da questa amministrazione con Deliberazione n. 43 del 21 luglio 2021 della Giunta Comunale, che si sostanzia nelle seguenti entità contabili:

| | | |
|----|--|--------------|
| A) | IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE A CORPO: | |
| | 1) Lavori soggetti a ribasso | € 64 362,67 |
| | 2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € 989,18 |
| | TOTALE | € 65 351,85 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER: | |
| | 1) Spese tecniche per rilievi topografici, accertamenti ed indagini, progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, assistenza, contabilità, liquidazione e accertamento di regolare esecuzione e spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (D.Lgs. 81/08 e art.39 DPR 207/2010) esclusi i contributi di categoria. | € 10 920,00 |
| | Spese tecniche per collaudo opere in c.a. ai sensi par.9 della NTC | |
| | 2) 2018 | € 1 000,00 |
| | 3) Contributi di categoria al 4% su spese tecniche e coord.sic. | € 476,80 |
| | 4) IVA al 22% su spese tecniche Coord.sicurezza e contributi di categoria | € 2 727,30 |
| | 5) IVA al 22% sui lavori da appaltare a corpo e oneri sicurezza | € 14 377,41 |
| | 6) somme a disposizione | € 5 000,00 |
| | 7) arrotondamenti | € 146,65 |
| | TOTALE PROGETTO | 100 000,00 € |

VISTA la Determinazione n. 37 del 06/08/2021 con la quale i lavori in oggetto venivano affidati all’impresa edile ANTONIO GRASSO, con sede in Ca-bella Ligure (AL), Piazza della Vittoria, 8, P.IVA 00276660065 per un importo di €. 63.654,68 oltre IVA e oneri per la sicurezza pari ad € 989,18, oltre IVA;

ATTESO che in data 11/08/2021 sono stati iniziati i lavori in oggetto

CONSIDERATO che il progetto è stato redatto con il prezzario regionale del Piemonte anno 2021 e che le condizioni inflative in corso da ormai da tempo hanno spinto il Legislatore ad emettere una serie di atti volti alla compensazione dei maggiori costi ed oneri di esecuzione (materiali, combustibili ecc) oltre che ad imporre l’adeguamento dei prezzi ai Prezzari straordinari pubblicati dalle Regioni entro il 31/07/2022 ai sensi dell’articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 e che la norma ritenuta applicabile nel caso di specie sia la Legge 29 giugno 2022, n. 79: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, pubblicata in G.U. n. 150 del 29 giugno 2022;

RILEVATO nello specifico che la norma applicabile sia l’art. 7 comma 2-ter che recita “L’articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera.” E l’art. 7 comma 2-quater che recita “Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l’aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell’opera, una variante in corso d’opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.”

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 04 del 06/02/2023 con la quale è stato conferito l'incarico di elaborazione della Perizia di Variante Perizia di Variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c)1 del D.Lgs 50/2016 relativamente ai lavori di MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE IL RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE DI ACCESSO AL SANTUARIO DI DOVANELLI OGGETTO DI DISSESTO IDROGEOLOGICO, all'ing. Giancarlo Galano, avente studio sito in Corso Repubblica 13, - 15057 Tortona (AL C.F. GLNGCR62E22L304E e partita IVA 01375500061);

VISTA la Perizia di Variante Tecnica di adeguamento prezzi al P.R.P. 07/22 presentata dai professionisti incaricati in data 10/03/2023 e ritenuta la stessa meritevole di approvazione da parte del sottoscritto ai sensi dell'art. 106 c.1 lettera c1) indicando quale circostanza imprevista e imprevedibile per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore la situazione inflativa scatenatasi dalla seconda metà dell'anno 2021.

ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151 e 192;
- il D.Lgs. n. 50/2016 smi;
- il D.L. n. 32/2019 (cd. Sbloccacantieri);
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 136/2010, specie l'art. 3;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

- 1) Di approvare, sulla base delle considerazioni in premessa evidenziate, la Perizia di Variante Tecnica di adeguamento prezzi al P.R.P. 07/22 presentata in data 10/03/2023 24/10/2022 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c1) del D.Lgs 50/2016 relativamente ai lavori di MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE IL RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE DI ACCESSO AL SANTUARIO DI DOVANELLI OGGETTO DI DISSESTO IDROGEOLOGICO, all'ing. Giancarlo Galano;
- 2) Di dare atto che il quadro economico si sostanzia nelle seguenti entità contabili:



Il presente quadro economico risulta dall'elenco lavori con lavori in variante come da progetto allegato e dall'applicazione della revisione prezzi sui prezzi unitari adeguati a marzo e luglio 2022

| | | |
|---|---|---------------------|
| A) IMPORTO DEI LAVORI A CORPO: | | |
| 1) Lavori soggetti a ribasso (aggiornati mar. e lug. 2022) | | € 67.641,06 |
| 2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (aggiornati mar. 2022) | | € 985,48 |
| | TOTALE | € 68.626,54 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER: | | |
| 1) Spese tecniche per rilievi topografici, accertamenti ed indagini, progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, assistenza, contabilità, liquidazione e accertamento di regolare esecuzione e spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (D.Lgs. 81/08 e art. 39 DPR 207/2010) esclusi i contributi di categoria. | | € 10.920,00 |
| Spese tecniche variante | | € 900,00 |
| 2) Spese tecniche per collaudo opere in c.a. ai sensi par. 9 della NTC 2018 | | € 1.000,00 |
| 3) Contributi di categoria al 4% su spese tecniche e coord.sic. | | € 512,80 |
| 4) IVA al 22% su spese tecniche Coord.sicurezza e contributi di categoria | | € 2.933,22 |
| 5) IVA al 22% sui lavori da appaltare a corpo e oneri sicurezza | | € 15.097,84 |
| 6) somme a disposizione | | 0 |
| 7) arrotondamenti | | € 9,61 |
| | TOTALE ADEGUAMENTO PREZZI VARIANTE | € 100.000,00 |

- 3) Di dare atto che l'importo contrattuale aumenta, in ragione dell'adeguamento dei prezzi, di una somma pari ad €. 3.982,68 pari al 6,16% ma che la spesa complessiva resta invariata in quanto redatta in ossequio ai dettami della Legge 29 giugno 2022, n. 79: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, pubblicata in G.U. n. 150 del 29 giugno 2022 e riassorbita dalle somme a disposizione;
- 4) Di integrare l'impegno a favore della ditta al cap. Capitolo 202 Cod. 2080101 Bilancio 2022, esercizio finanziario 2022, FPV 2022, della somma di €. 4.858,87 IVA compresa.
- 5) Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
- 6) Il medesimo, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97.
- 7) di individuare il Responsabile del procedimento nella persona del geom. Marcello Bocca;
- 8) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016;
- 9) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Torino entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010;

10) di precisare che gli atti di perizia, ancorché non materialmente allegati alla presente, si intendono parte integrante del presente atto;

**Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Marcello Bocca**

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marcello Bocca', written over a horizontal dotted line.

COMUNE DI CABELLA LIGURE
Provincia di Alessandria

AREA LAVORI PUBBLICI

Regolarità tecnica

Parere favorevole ai sensi dell'art.147 bis comma 1 D.Lgs. n.167 del 18.08.2000

Cabella Ligure,

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Regolarità contabile e copertura finanziaria

VISTO l'art. 151, 4^comma, del T.U. "Ordinamento degli Enti Locali" approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

APPONE IL VISTO



In merito alla compatibilità di cui all'art.153, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
e alla regolarità contabile della stessa, e

ATTESTA

la copertura finanziaria, del relativo impegno di spesa PEG ~~202~~ del Bilancio pluriennale ~~2022-2023~~

Cabella Ligure, addì 13/03/2023

IL Responsabile del Servizio



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione, viene pubblicata mediante affissione in copia all'albo pretorio comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Cabella Ligure, li

4 MAR 2023

F. 10 Il Messo Comunale

