



COMUNE di CABELLA LIGURE

(Provincia di Alessandria)

Ufficio Tecnico – LL.PP.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

via Martiri della Libertà, 10 telefono 0143 - 99430
lavoripubblici@comune.cabellaligure.al.it

DETERMINAZIONE n. 06 del 25/01/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA SECONDA PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA AI LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE DEL TRATTO DOVA INFERIORE – DOVA SUPERIORE”.

CUP E73H19001070001 CIG: 898894581

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
- l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’art. 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l’art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegno di spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 27/03/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il periodo 2023/2025 e relativi allegati;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 27/03/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune per l’anno 2023 ed il Bilancio per il Triennio 2023/2025;
- con Decreto del 23.02.2021, del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sono state finanziate le opere in oggetto e vengono definite le procedure tecnico-amministrative;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 in data 24/11/2021, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall’ing. Daniele Barbera di Cervesina, Piazza V. Emanuele II civ. 8 -27050 Pavia, che prevede una spesa complessiva di € 250.000,00;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 38 del 07/11/2022 con la quale è stato conferito alla ditta BUA Costruzioni Generali srl corrente in Via Carlo Alberto 58 – San Benigno Canavese (TO), C.F. e P. IVA 12109520010, l’appalto per l’esecuzione dei lavori di “CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE DEL TRATTO DOVA INFERIORE – DOVA SUPERIORE”, dando atto che il ribasso percentuale offerto è pari al 12,45%; corrispondente ad un importo netto pari a €. 168.045,61 cui si aggiungono €. 7.104,54 per oneri

relativi alla sicurezza e quindi l'importo del contratto da stipulare risulta pari a €. 175.150,15 oltre I.V.A.;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 07 del 16/02/2023 con la quale è stato conferito l'incarico per il Servizio di Direttore dei Lavori, coordinamento sicurezza in fase esecutiva e redazione variante per adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c1) del D.Lgs 50/2016 relativamente ai "Lavori di consolidamento versante sottostante l'infrastruttura e ripristino della sede stradale del tratto Dova Inferiore/Dova superiore", all'ing. Daniele Barbera, con studio in Via Umberto I, 89 27050 Cervesina (PV) P. IVA 02344230186 C.F. BRBDNL82L18M109Z;

VISTO il contratto n. 649/2023 di Repertorio in data 19/06/2023;

CONSIDERATO che il progetto è stato redatto con il prezziario regionale del Piemonte anno 2021 e che le condizioni inflative in corso da ormai da tempo hanno spinto il Legislatore ad emettere una serie di atti volti alla compensazione dei maggiori costi ed oneri di esecuzione (materiali, combustibili ecc) oltre che ad imporre l'adeguamento dei prezzi ai Prezziari straordinari pubblicati dalle Regioni entro il 31/07/2022 ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 e che la norma ritenuta applicabile nel caso di specie sia la Legge 29 giugno 2022, n. 79: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, pubblicata in G.U. n. 150 del 29 giugno 2022;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 38 del 22/06/2023 con la quale è stata approvata la Perizia di Variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c1) del D.Lgs 50/2016 per adeguamento prezzi al P.R.P. 2023, che si sostanzia nelle seguenti entità contabili:

		OOPP PIEMONTE 2023 + RIBASSO 12,54%	CON AGGIORNAMENTO PREZZI E PERIZIA DI VARIANTE
a1	Importo a base d'asta		€ 186.696,00
di cui			
a2	Importo soggetto a ribasso	12,45%	€ 179.591,46
a3	Lavori per la Sicurezza non Soggetti a Ribasso		€ 7.104,54
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	I.V.A. su a1	22,00%	€ 41.073,12
b1	Direzione Lavori + CSE		€ 11.855,71
b2	Collaudi		€ 2.500,00
B3	Contributo integrativo 4% su spese tecniche (b1-b2)	1	€ 574,23
B4	I.V.A. sulle spese tecniche (22% su b1-b2)		€ 3.284,59
c1	Quota incentivazione RUP		€ 3.980,94
	Imprevisti		€ 35,41
	Totale somme a disposizione		€ 63.304,00
	TOTALE GENERALE		€ 250.000,00

VISTA la Perizia di Variante Tecnica n. 2 di presentata dal Direttore dei Lavori in data 25/01/2024 nella quale gli interventi previsti non comportano variazione alcuna del quadro economico

approvato con Determinazione n° 38 del 22/06/2023 e prevede modifiche agli interventi necessarie per migliorare la qualità e l'efficacia degli interventi in funzione di quanto rinvenuto durante i lavori;

RILEVATO nello specifico che la norma applicabile sia l'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs 36/2023;

ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;


Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151 e 192;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 136/2010, specie l'art. 3;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

- 1) Di approvare, sulla base delle considerazioni in premessa evidenziate, la Perizia di Variante Tecnica n. 2 relativamente ai "Lavori di consolidamento versante sottostante l'infrastruttura e ripristino della sede stradale del tratto Dova Inferiore/Dova superiore" dall'ing. Daniele Barbera, con studio in Via Umberto I, 89 27050 Cervesina (PV) P. IVA 02344230186 C.F. BRBDNL82L18M109Z, dando atto che non comporta variazione alcuna del quadro economico approvato con Determinazione n° 38 del 22/06/2023 e che pertanto l'importo contrattuale resta invariato;
- 2) Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
- 3) Il medesimo, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97.
- 4) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il geom. Marcello Bocca;
- 5) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28 del D. Lgs. 36/2023;
- 6) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Torino entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010;
- 7) di precisare che gli atti di perizia, ancorché non materialmente allegati alla presente, si intendono parte integrante del presente atto;

**Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Marcello Bocca**



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si appone visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ricorrendo l'ipotesi di cui agli art. 151, comma 4 e 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

Cabella Ligure, li 25/01/2024



Il Responsabile del Servizio finanziario

Bambino

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Si appone visto di regolarità tecnico-amministrativa, attestante la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa del presente atto, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Cabella Ligure, li/...../.....

Il Responsabile del Servizio finanziario

.....

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Un avviso relativo all'adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente – provvedimenti dei dirigenti amministrativi" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013.

Cabella Ligure, li/...../.....

Il Funzionario responsabile

.....