



COMUNE DI CABELLA LIGURE

Viale Martiri della libertà 10 – 15060 CABELLA LIGURE (AL) - Tel. (+39)0143 919557/99430 - Fax 0143 919557

cabella.ligure@cert.ruparpiemonte.it - Codice Fiscale 83000730065 Partita IVA 00442220067

CRONOPROGRAMMA RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA)

PREMESSA

Il P.E.B.A., Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, è uno strumento di rilievo delle “barriere architettoniche” presenti negli spazi e negli edifici pubblici e di programmazione nel tempo del loro superamento.

Per tale motivo l'individuazione di una strategia di azione, che comprenda finalità ed obiettivi, assume un ruolo decisivo.

Il P.E.B.A. del Comune di Cabella Ligure si prefigge di:

- essere uno strumento di conoscenza in termini di accessibilità di edifici e spazi pubblici;
- individuare “soluzioni-tipo” per i vari casi che si riscontrano sul territorio;
- assegnare le priorità agli interventi;
- stimare i costi;
- programmare gli interventi in un arco di tempo definito.

INDIRIZZI DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Comune assegna all'Ufficio Tecnico i tempi per provvedere alla redazione dei documenti di piano, individuando, se del caso, un professionista al quale affidare la predisposizione del P.E.B.A., indicando la necessità di un percorso di progettazione e di attuazione. In tal senso l'ufficio tecnico e il professionista incaricato andranno a individuare le linee di azione, stabilirne soluzioni ed elaborare modalità condivise di rilievo del territorio comunale.

In parallelo alla predisposizione ed alla attuazione del Piano vanno programmati nel piano Triennale Opere Pubbliche gli interventi utili alla realizzazione iniziale/parziale/finale, individuati dal P.E.B.A., ancorché in Lotti Funzionali. Il Comune, oltre a riprendere periodicamente sino al suo esaurimento funzionale, la redazione del Piano, provvede a designare i fondi necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche in coerenza alla indicazione del P.E.B.A., ancorché riferito a Lotti Funzionali.

Il P.E.B.A. è uno strumento flessibile di programmazione, posto nell'arco di tempo limitato ed in relazione alle risorse economiche e/o finanziamenti erogati.

Tale Piano quindi è da rivedere ed aggiornare ogni anno e posto in relazione al Piano Triennale delle Opere Pubbliche riprodotto nel Bilancio dell'Ente comunale.

Il P.E.B.A., in particolare, deve attribuire una priorità di realizzazione per ogni intervento o gruppo di interventi manutentivi, sulla base delle funzioni preliminarmente contestualizzate in ogni edificio; l'attualità del Piano comporta la necessaria sua revisione in aggiornamento dei dati e delle criticità, ancorché derivate dalla fase attuativa che di volta in volta avrà corso; si specificano con le schede tipologiche di rilevamento le indicazioni da ricercare nella fruibilità operativa del Piano stesso, sicché necessarie al suo continuo aggiornamento e revisione.



COMUNE DI CABELLA LIGURE

Viale Martiri della libertà 10 – 15060 CABELLA LIGURE (AL) - Tel. (+39)0143 919557/99430 - Fax 0143 919557

cabella.ligure@cert.ruparpiemonte.it - Codice Fiscale 83000730065 Partita IVA 00442220067

FASI PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DEL P.E.B.A.

Di seguito si riporta la sintesi delle attività previste:

- incontri preliminari con le associazioni di categoria;
- ricognizione delle barriere architettoniche presenti negli spazi e negli edifici pubblici;
- conferimento di incarico formale riguardo alla redazione del P.E.B.A.;
- calendario orientativo delle visite e conseguenti aggiornamenti e redazione di relazioni con descrizione delle barriere e proposte di soluzione;
- progettazione, nelle fasi previste dal D.Lgs. n. 36/2023 del P.E.B.A.;
- redazione delle planimetrie con indicazione delle barriere attualmente presenti, percorsi alternativi e proposte di superamento/abbattimento;
- adozione / approvazione in C.C. del P.E.B.A. – aggiornamento e monitoraggio;
- determinazione del frazionamento annuale degli indirizzi di Piano con specifica elaborazione del cronoprogramma degli interventi, anche in relazione agli stanziamenti a bilancio e delle misure finanziarie ed approvazione da parte degli organi competenti.

FASI SUCCESSIVE ALLA ADOZIONE DEL P.E.B.A.

- la formazione del personale a vario titolo coinvolto;
- il reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi previsti;
- la progettazione (dal progetto di fattibilità al progetto esecutivo) e l'affidamento degli appalti per la realizzazione degli interventi previsti;
- la verifica della corretta esecuzione degli stessi;
- la divulgazione alla popolazione dello stato di avanzamento;
- l'adeguamento-aggiornamento del Regolamento Edilizio.

Di seguito si riporta il cronoprogramma relativo alla redazione del piano eliminazione barriere architettoniche (PEBA).

Il Responsabile del Servizio
Geom. Marcello Bocca

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio



COMUNE DI CABELLA LIGURE

Viale Martiri della libertà 10 – 15060 CABELLA LIGURE (AL) - Tel. (+39)0143 919557/99430 - Fax 0143 919557

cabella.ligure@cert.ruparpiemonte.it -Codice Fiscale 83000730065Partita IVA 00442220067

CRONOPROGRAMMA-RELATIVO-ALLA-REDAZIONE-DEL-PIANO-ELIMINAZIONE-BARRIERE-ARCHITETTONICHE-(PEBA)

DESCRIZIONE-FASE	-1	-2	-3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OTT. 2023	NOV. 2023	DIC. 2023	GEN. 2024	FEB. 2024	MAR. 2024	APR. 2024	MAG. 2024	GIU. 2024	LUG. 2024	AGO. 2024	SET. 2024	OTT. 2024	NOV. 2024	DIC. 2024
INCONTRI-PRELIMINARI-CON-LE-ASSOCIAZIONI-DI-CATEGORIA	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
RICOGNIZIONE-DELLE-BARRIERE-ARCHITETTONICHE-PRESENTI-NEGLI-SPAZI-E-NEGLI-EDIFICI-PUBBLICI	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
CONFERIMENTO-DI-INCARICO-FORMALE-RIGUARDO-ALLA-REDAZIONE-DEL-P.E.B.A.;	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
CALENDARIO-ORIENTATIVO-DELLE-VISITE-E-CONSEQUENTI-AGGIORNAMENTI-E-REDAZIONE-DI-RELAZIONI-CON-DESCRIZIONE-DELLE-BARRIERE-E-PROPOSTE-DI-SOLUZIONE	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
PROGETTAZIONE,-NELLE-FASI-PREVISTE-DAL-D.LGS.-n.-36/2023-DEL-P.E.B.A.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
REDAZIONE-DELLE-PLANIMETRIE-CON-INDICAZIONE-DELLE-BARRIERE-ATTUALMENTE-PRESENTI,-PERCORSI-ALTERNATIVI-E-PROPOSTE-DI-SUPERAMENTO/ABBATTIMENTO	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
ADOZIONE-/APPROVAZIONE-IN-C.C.-DEL-P.E.B.A.-AGGIORNAMENTO-E-MONITORAGGIO	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
DETERMINAZIONE-DEL-FRAZIONAMENTO-ANNUALE-DEGLI-INDIRIZZI-DI-PIANO-CON-SPECIFICA-ELABORAZIONE-DEL-CRONOPROGRAMMA-DEGLI-INTERVENTI,-ANCHE-IN-RELAZIONE-AGLI-STANZIAMENTI-A-BILANCIO-E-DELLE-MISURE-FINANZIARIE-ED-APPROVAZIONE-DA-PARTE-DEGLI-ORGANI-COMPETENTI	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
PRESENTAZIONE-PUBBLICA-P.E.M.A.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	☑	Attività	☑	Inizio-PEBA	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
															Fine-PEBA

Le fasi successive alla adozione del P.E.B.A. comporteranno la redazione di un crono-programma di esercizio; lo stesso sarà impostato contestualmente al progetto di P.E.B.A. dal professionista incaricato.

Cabella Ligure, li 28/09/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Marcello Bocca