



COMUNE DI CABELLA LIGURE

Viale Martiri della libertà 10 – 15060 CABELLA LIGURE (AL) - Tel. (+39)0143 919557/99430 - Fax 0143 919557

cabella.ligure@cert.ruparpiemonte.it - Codice Fiscale 83000730065 Partita IVA 00442220067

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE n° 24 del 14/05/2021

OGGETTO: LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO anno 2020”
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA

DETERMINAZIONE

L'anno duemilaventuno, il giorno 14 del mese di maggio

Il sottoscritto, Ing. Giuseppe Cerchia, nell'esercizio delle funzioni di Responsabile del Servizio, conferite con decreto n° 02/2020 da parte del Sindaco del Comune di Cabella Ligure;

VISTI gli art. 107 e 109 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DATO ATTO:

- che con Legge di Bilancio 2020, (art. 1 comma 29) è stata prevista l'assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;
- che l'Allegato nr 1 del sopra citato Decreto assegna ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti un contributo pari a euro 50.000;
- che il comune di Cabella Ligure risulta ricompreso nell'allegato 1, quale beneficiario di un contributo pari ad euro 50.000,00;

VISTE le Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica:
- n. 25 del 11/09/2020 con cui venivano affidati i lavori in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'Art.36, del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50, alla ditta **ACQUESI ENERGIE NUOVE S.r.l.** spa di Acqui Terme (AL) per un importo pari ad € 39.795,45, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa);

VISTA la Perizia suppletiva del 12/05/2021, a firma del Direttore dei lavori ing. Matteo Massiglio, per maggiori lavori riconducibili ad aspetti di dettaglio ed interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità (*Aggiunta di n°01 punto luce a led, del tipo ottica stradale 33W, compreso di pipetta/sbraccio per il fissaggio del medesimo e di fornitura e posa di nuova tesata contro abitazione individuata congiuntamente all'amministrazione, sulla quale è già presente un punto luce*) per un importo di € 300,00 pari al 0,78 % dell'importo a base di gara, importo perizia contenuto nel limite del 10 % dell'importo complessivo contrattuale previsto dallo stesso citato D.Lgs.

PRESO ATTO che l'importo di cui sopra viene assorbito all'interno della voce del quadro economico "somme a disposizione per lavorazioni da eseguire in economia diretta" come si evince dai quadri economici di raffronto presenti in perizia.

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

PRESO ATTO che il codice CUP dell'intervento è E73G20000330001

DATO ATTO che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione da parte del responsabile competente del visto favorevole di regolarità tecnica e contabile, sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 147 bis comma 4 del D.Lgs n. 267/00 e successive modificazioni e integrazioni.

D E T E R M I N A

1. DI DARE ATTO che quanto in narrativa costituisce parte integrante della presente determinazione;

DI APPROVARE

la Perizia suppletiva del 12/05/2021, a firma del Direttore dei lavori ing. Matteo Massiglio, per maggiori lavori riconducibili ad aspetti di dettaglio ed interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità per un importo di **€ 300,00** pari al 0,78 % dell'importo a base di gara, importo perizia contenuto nel limite del 10 % dell'importo complessivo contrattuale previsto dallo stesso citato D.Lgs.

2. DI AFFIDARE alla ditta **ACQUESE ENERGIE NUOVE S.r.l. con sede in via Salvo d'Acquisto, 7, ACQUI TERME P.IVA 02502490069**, i lavori in perizia per quanto esplicitato in narrativa,

3. DI IMPUTARE la relativa spesa di complessivi di **€ 300,00 + IVA**

4. al bilancio PEG 20192- Cod. 08012;

il Responsabile del Servizio Tecnico
(ing. G. Cerchia)