



# COMUNE di CABELLA LIGURE

(Provincia di Alessandria)

Ufficio Tecnico – LL.PP.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

via Martiri della Libertà, 10 telefono 0143 - 99430  
lavoripubblici@comune.cabellaligure.al.it

## DETERMINAZIONE n. 38 del 22/06/2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA AI LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE DEL TRATTO DOVA INFERIORE – DOVA SUPERIORE” REDATTA PER ADEGUAMENTO DEI PREZZI AL PREZZIARIO STRORDINARIO ED. LUGLIO 2022 DELLA REGIONE PIEMONTE IN OTTEMPERANZA AI DETTAMI DELL’ART. 26 DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50**

**CUP E73H19001070001 CIG: 898894581**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
- l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’art. 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l’art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegno di spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

### PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 27/03/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il periodo 2023/2025 e relativi allegati;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 27/03/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune per l’anno 2023 ed il Bilancio per il Triennio 2023/2025;
- con Decreto del 23.02.2021, del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno di concerto con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, sono state finanziate le opere in oggetto e vengono definite le procedure tecnico-amministrative;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 in data 24/11/2021, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall’ing. Daniele Barbera di Cervesina, Piazza V. Emanuele II civ. 8 -27050 Pavia, che prevede una spesa complessiva di € 250.000,00;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 38 del 07/11/2022 con la quale è stato conferito alla ditta BUA Costruzioni Generali srl corrente in Via Carlo Alberto 58 – San Benigno Canavese (TO), C.F. e P. IVA 12109520010, l’appalto per l’esecuzione dei lavori di “CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE DEL TRATTO DOVA INFERIORE – DOVA SUPERIORE”, dando atto che il ribasso percentuale offerto è pari al 12,45%;

corrispondente ad un importo netto pari a €. 168.045,61 cui si aggiungono €. 7.104,54 per oneri relativi alla sicurezza e quindi l'importo del contratto da stipulare risulta pari a €. 175.150,15 oltre I.V.A.;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 07 del 16/02/2023 con la quale è stato conferito l'incarico per il Servizio di Direttore dei Lavori, coordinamento sicurezza in fase esecutiva e redazione variante per adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c1) del D.Lgs 50/2016 relativamente ai "Lavori di consolidamento versante sottostante l'infrastruttura e ripristino della sede stradale del tratto Dova Inferiore/Dova superiore", all'ing. Daniele Barbera, con studio in Via Umberto I, 89 27050 Cervesina (PV) P. IVA 02344230186 C.F. BRBDNL82L18M109Z;

**VISTO** il contratto n. 649/2023 di Repertorio in data 19/06/2023;

**CONSIDERATO** che il progetto è stato redatto con il prezzario regionale del Piemonte anno 2021 e che le condizioni inflative in corso da ormai da tempo hanno spinto il Legislatore ad emettere una serie di atti volti alla compensazione dei maggiori costi ed oneri di esecuzione (materiali, combustibili ecc) oltre che ad imporre l'adeguamento dei prezzi ai Prezzari straordinari pubblicati dalle Regioni entro il 31/07/2022 ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 e che la norma ritenuta applicabile nel caso di specie sia la Legge 29 giugno 2022, n. 79: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, pubblicata in G.U. n. 150 del 29 giugno 2022;

**RILEVATO** nello specifico che la norma applicabile sia l'art. 7 comma 2-ter che recita "*L'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle imprevedute ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera.*" E l'art. 7 comma 2-quater che recita "*Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.*"

**VISTA** la Perizia di Variante Tecnica di adeguamento prezzi al P.R.P. 2023 presentata dal professionista incaricato al prot. 1693 del 22/06/2023 e ritenuta la stessa meritevole di approvazione da parte del sottoscritto ai sensi dell'art. 106 c.1 lettera c1) indicando quale circostanza impreveduta e imprevedibile per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore la situazione inflativa scatenatasi dalla seconda metà dell'anno 2021.

**ACCERTATA** la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

#### **Visti**

- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151 e 192;
- il D.Lgs. n. 50/2016 smi;
- il D.L. n. 32/2019 (cd. Sbloccacantieri);

- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 136/2010, specie l'art. 3;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

## DETERMINA

- 1) Di approvare, sulla base delle considerazioni in premessa evidenziate, la Perizia di Variante Tecnica di adeguamento prezzi al P.R.P. 2023 presentata al prot. 1693 del 22/06/2023 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c1) del D.Lgs 50/2016 relativamente ai "Lavori di consolidamento versante sottostante l'infrastruttura e ripristino della sede stradale del tratto Dova Inferiore/Dova superiore" dall'ing. Daniele Barbera, con studio in Via Umberto I, 89 27050 Cervesina (PV) P. IVA 02344230186 C.F. BRBDNL82L18M109Z;
- 2) Di dare atto che l'importo contrattuale resta invariato in quanto redatta in ossequio ai dettami della Legge 29 giugno 2022, n. 79: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, pubblicata in G.U. n. 150 del 29 giugno 2022.
- 3) Di dare altresì atto che il quadro economico si sostanzia nelle seguenti entità contabili:


		OOPP PIEMONTE 2023 + RIBASSO 12,54%	CON AGGIORNAMENTO PREZZI E PERIZIA DI VARIANTE
a1	Importo a base d'asta.		€ 186.696,00
di cui			
a2	Importo soggetto a ribasso	12,45%	€ 179.591,46
a3	Lavori per la Sicurezza non Soggetti a Ribasso		€ 7.104,54
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	I.V.A. su a1	22,00%	€ 41.073,12
b1	Direzione Lavori + CSE		€ 11.855,71
b2	Collaudi		€ 2.500,00
B3	Contributo integrativo 4% su spese tecniche (b1-b2)	1	€ 574,23
B4	IVA sulle spese tecniche (22% su b1-b2)		€ 3.284,59
c1	Quota incentivazione RUP		€ 3.980,94
	Imprevisti		€ 35,41
	Totale somme a disposizione		€ 63.304,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 250.000,00</b>

- 4) Di dare atto che la spesa trova copertura al cap. 205 cod. 10052 FPV 2023 del Bilancio corrente;
- 5) Di impegnare la somma a favore dell'impresa, di cui alla Determinazione n. 38/2022 dell'importo di €. 14.085,94 IVA compresa all'imp. cap. 205 cod. 10052 FPV 2023 del

Bilancio corrente.

- 6) Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
- 7) Il medesimo, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97.
- 8) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il geom. Marcello Bocca;
- 9) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016;
- 10) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Torino entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010;
- 11) di precisare che gli atti di perizia, ancorché non materialmente allegati alla presente, si intendono parte integrante del presente atto;
- 12) di dare atto che nella presente procedura non sussistono motivi di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D.lgs 50/2016 e non ricorrono pertanto le condizioni di cui all'Articolo 7 (Obbligo di astensione) del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

**Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Geom. Marcello Bocca**



.....

COMUNE DI CABELLA LIGURE  
Provincia di Alessandria

Regolarità contabile e copertura finanziaria

VISTO l'art. 151, 4^comma, del T.U. "Ordinamento degli Enti Locali" approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

APPONE IL VISTO

In merito alla compatibilità di cui all'art.153, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.  
e alla regolarità contabile della stessa, e

ATTESTA

la copertura finanziaria, del relativo impegno di spesa PEG 205 - 10052 del Bilancio pluriennale 2023/2025 annualità 2023 FPV;

Cabella Ligure, addì 22/06/2023

IL Responsabile del Servizio

*Baulo*



\*\*\*\*\*

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione, viene pubblicata mediante affissione in copia all'albo pretorio comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Cabella Ligure, li 24/06/2023

*F.to*

Il Messo Comunale