



COMUNE DI CABELLA LIGURE

Viale Martiri della libertà 10 – 15060 CABELLA LIGURE (AL) - Tel. (+39)0143 919557/99430 - Fax 0143 919557

cabella.ligure@cert.ruparpiemonte.it - Codice Fiscale 83000730065 Partita IVA 00442220067

DETERMINAZIONE n. 40 del 14/11/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE LAVORI MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA ED ALVEO A MONTE DELL'ABITATO DI MONTALDO DI COSOLA. COD. INT. 38/78_20_006_213346.

CUP E78H22000740002 CIG: Z443BA745B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'art. 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegno di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 12/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il periodo 2025/2027 e relativi allegati;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 12/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune per l'anno 2025 ed il Bilancio per il Triennio 2025/2027;

VISTA la D.D. 3153 del 13/10/2022 della Regione Piemonte, Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Infrastrutture e Pronto Intervento;

ATTESO che nel provvedimento citato risulta inserito, quindi finanziato, l'intervento di "Messa in sicurezza parete rocciosa ed alveo a monte dell'abitato di Montaldo di Cosola. cod. int. 38/78_20_006_213346." nel Comune di Cabella Ligure, per un importo complessivo di €. 37.000,00;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 08/05/2023 con la quale veniva approvato il progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori di cui trattasi, redatto dal Geom. Danilo Carniglia, dell'importo complessivo di €. 37.000,00 di cui €. 26.060,19 (di cui €. 2.067,25 per oneri relativi alla sicurezza) per lavori ed €. 10.939,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la propria Determinazione n. 51 del 27/07/2023 con la quale i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta Edilservice S.n.c. con sede in 15060 Rocchetta Ligure (AL), Via Umberto I n. 14, C.F. e P. IVA 01735790063, per l'importo di €. 23.681,04 oltre ad €. 2.067,25 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi un importo complessivo di affidamento pari ad €. 25.748,69 oltre IVA;

Atteso che durante l'esecuzione delle opere si sono riscontrate problematiche legate alla franosità del versante dovuta anche all'incoerenza dei materiali ed alla presenza di vegetazione spontanea che scalza le rocce, per cui si è deciso di provvedere al disaggio più approfondito della parete rocciosa;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTA la Relazione presentata dal Direttore dei Lavori unitamente al Computo Metrico ed al Quadro Economico dove vengono dettagliati i lavori da eseguirsi e dai quali risulta che l'importo dell'opera rimane invariato, mentre l'importo dell'affidamento viene rideterminato in €. 25.522,89 oneri per la sicurezza inclusi (€. 2.391,77), quindi inferiore di €. 225,80 rispetto a quanto affidato;

RITENUTO di procedere all'approvazione di quanto in oggetto ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c3 del Dlgs. 36/2023;

ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (Testo Unico degli Enti Locali);
- il D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione) per gli articoli vigenti ed in quanto applicabili;
- il D.M. n. 49/2018 (Linee guida Direttore dei lavori e Direttore dell'esecuzione);
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della presente, resi dagli uffici competenti;

DETERMINA

1) di approvare le premesse qual parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare la variante in corso d'opera dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c3 del Dlgs. 36/2023, presentata dal Direttore dei Lavori che riconduce l'importo dell'affidamento in €. 25.522,89 oneri per la sicurezza inclusi (€. 2.391,77), quindi inferiore di €. 225,80 rispetto a quanto affidato dando atto che il quadro economico dell'opera viene rideterminato nelle seguenti entità contabili:

A		Lavori
A1	Importo lavori da revisione	23.131,12 €
A2	Oneri per la sicurezza	2.391,77 €
	sommano A	25.522,89 €
B		Somme a Disposizione
B1	IVA 22% sui Lavori	5.615,04 €
B2	Spese Tecniche	3.530,00 €
B3	Oneri prev. 5% su B2	176,50 €
B4	IVA 22% su B2+B3	815,43 €
B5	Fondo incentivi	521,20 €
B6	Economie generali	818,94 €
	sommano B	11.477,11 €
		37.000,00 €

3) Di Dichiarare, in riferimento all'adozione del presente provvedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 36/2023 e del DPR n. 62/2013;

4) Di Dare Atto, altresì, che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 20, del D.Lgs. n. 36/2023 verrà pubblicato sul sito del Comune di Cabella Ligure, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

5) Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.


6) di individuare il Responsabile del procedimento nella persona del geom. Marcello Bocca;

7) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Torino entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. 104/2010;

8) di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, in corso di redazione, nonché con le regole di finanza pubblica;

Il Responsabile del Servizio Tecnico

(geom. Marcello Bocca)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marcello Bocca', is written over the printed name. The signature is fluid and cursive, with a large initial 'M'.

COMUNE DI CABELLA LIGURE

Provincia di Alessandria

AREA LAVORI PUBBLICI

Regolarità tecnica

Parere favorevole ai sensi dell'art.147 bis comma 1 D.Lgs. n.167 del 18.08.2000

Cabella Ligure, 14-XI-2025

Il Responsabile del Servizio Tecnico



Regolarità contabile e copertura finanziaria

VISTO l'art. 151, 4^comma, del T.U. "Ordinamento degli Enti Locali" approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

APPONE IL VISTO

In merito alla compatibilità di cui all'art.153, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
e alla regolarità contabile della stessa, e

ATTESTA

la copertura finanziaria, del relativo impegno di spesa PEG ³²² del Bilancio pluriennale 2025/2027
annualità-2027

Cabella Ligure, addì 14/11/2025

IL Responsabile del Servizio



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione, viene pubblicata mediante affissione in copia all'albo pretorio comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Cabella Ligure, li 17/11/2025

Il Messo Comunale

